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องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา





จัดทำโดย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด


คำนำ
 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมการบริการสาธารณะ  ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  เพื่อนำผลที่ได้จากการรายงานข้อมูลในการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป
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รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อ.ด่านขุนทด
 จ.นครราชสีมา
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31  มีนาคม 2567)

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายมั่น - บ้านนายระเบียบ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

	490,000
	(ม.ค. – ก.ย. 67)
	
	√
	
	481,000
	

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางเข้าวัดทางทิศใต้ บ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 9
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกไม่น้อยกว่า 14 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

	498,.000
	(ม.ค. – ก.ย. 67)
	
	
	√
	
	

	3
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายแดง 
ภูมิโคกรักษ์ ถึงวัดจันทราราม บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 12
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

	280,000
	(ม.ค. – ก.ย. 67)
	
	√
	
	274,000
	

	4
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายมานะถึงสามแยกบ้านตะเคียน บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 12
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 71.50  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 357.50 ตร.ม. พร้อมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
	201,000
	(ม.ค. – ก.ย. 67)
	
	√
	
	196,000
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	5
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายรชต –บ้านนางภัทราพร บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 2
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 85.5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 342 ตร.ม. วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ชั้น 13.5 จำนวน 2 ท่อน
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 40.8 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 163.2 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

	287,000
	(ม.ค. – ก.ย. 67)
	
	√
	
	286,000
	

	6
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินดาด หมู่ 1 หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินดาด หมู่ 1 หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 90  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. พร้อมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 15.825 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 14.40 ลบ.ม.รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

	210,000
	(ม.ค. – ก.ย. 67)
	
	
	√
	
	

	7
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านกุดนางทอหูกเชื่อมบ้านป่ารังงาม บ้านกุดนางทอหูก หมู่ 5
	ก่อสร้างถนนหินคลุก ลงดินเสริม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 460 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ


	489,000
	(ม.ค. – ก.ย. 67)
	
	√
	
	481,000
	




	[bookmark: _Hlk160539504]ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	8
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโกรกพริก-ทุ่งสามสิบ บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ 6
	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร ยาว 760 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 304 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

	317,000
	(ม.ค. – ก.ย. 67)
	
	√
	
	311,000
	

	9
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากศาลาประชาคม - ถนนใหญ่ทางเสาไฟกังหันลม – นานายคำนาย,จากบ้านนายประเสริฐ-ถังประปาบาดาล นานายคำเขี่ย บ้านห้วยจรเข้ตะวันออก หมู่ที่ 19
	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย  3.50 เมตร ยาว 370 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 129.50 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

	135,000
	(ม.ค. – ก.ย. 67)
	
	
	√
	
	

	10
	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายทุ่งขี้หนอน บ้านหิน ดาดเหนือ หมู่ที่ 17
	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร ยาว 1,045 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 418 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
	436,000
	(ม.ค. – ก.ย. 67)
	
	√
	
	428,000
	

	11
	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายทุ่งสมอ บ้านหิน ดาด หมู่ 1
	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 
440 ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 X 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อนพร้อมงานกำแพงปากท่อรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

	470,000
	(ม.ค. – ก.ย. 67)
	
	√
	
	462,000
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	12
	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายบ้านกุดพญา หมู่ 21 เชื่อมป่ารังงาม หมู่ 3 ตำบลห้วยบง บ้านกุดพญา หมู่ที่ 21
	ก่อสร้างถนนหินคลุก
ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม.
ช่วงที่ 2 ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

	494,000
	(ม.ค. – ก.ย. 67)
	
	√
	
	485,000
	

	13
	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายหนองกระทุ่ม-ถนน สายโสกคลอง บ้านพูนทอง หมู่ 16
	ก่อสร้างถนนหินคลุก ลงดินเสริม กว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 980 ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,020 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 408 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ
 ค.ส.ล. ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

	496,000
	(ม.ค. – ก.ย. 67)
	
	
	√
	
	

	14
	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายหนองตาปา บ้าน พูนทอง หมู่ที่ 16
	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองตาปา บ้านพูนทอง หมู่ที่ 16 กว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร ยาว 810 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 324 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 


	348,000
	(ม.ค. – ก.ย. 67)
	
	
	√
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	15
	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง บ้านห้วยจรเข้ รุ่งเรือง หมู่ 18
	ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม. พร้อมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 5.20 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

	498,000
	(ม.ค. – ก.ย. 67)
	
	√
	
	490,000
	

	16
	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.หินดาด องค์การ บริหารส่วนตำบลหินดาด หมู่ที่ 14
	ปรับปรุงสนามกีฬา อบต.หินดาด
จุดที่ 1 เทลานคอนกรีต หนา 0.07 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,501.5 ตร.ม.
จุดที่ 2 กว้าง 7 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 182 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ


	495,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย.67)
	
	√
	
	494,000
	













รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

	[bookmark: _Hlk160539999]ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายน้ำโตน บ้านหินดาด หมู่ที่ ๑ 
	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมต รยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๙ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ
	122,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	
	
	√
	
	

	2
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกุดหว้า บ้านหินดาด หมู่ที่ ๑ 
	กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน 5 ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ
	439,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	
	
	√
	
	

	3
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาตากุด บ้านหินดาด หมู่ที่ ๑ 
	กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๕๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๔ ท่อน รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ
	137,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	
	
	√
	
	

	4
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกฝายแสลงพัน บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒
	ลงดินเสริม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.4๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว ๑,๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนดพร้อมป้ายโครงการ

	491,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	488,000
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	5
	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายสามแยกโนนกระชาด-วัดป่าหินเพิง บ้านห้วยจรเข้ หมู่ที่ ๓
	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๑๙ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ


	363,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	356,000
	

	6
	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายไร่ลวก บ้านปราสาท หมู่ที่ ๔ 
	กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ


	476,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	460,000
	

	7
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายสมศักดิ์ถึงไร่นายบัวผัน บ้านกุดนางทอหูก หมู่ที่ ๕
	ลงดินเสริม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 860 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 344 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๒๑ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ


	407,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	
	
	√
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	8
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายดอนค้าง บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ ๖
	กว้างเฉลี่ย 4.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

	287,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	286,000

	

	9
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแยกหนองสังข์-ปากทางศรีบุญเรือง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗
	ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย ๔.00 เมตร ยาว ๑,๐๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๔๒๔ ลบ.ม.
ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๑๙.๒๕ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย โครงการ

	454,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	
	
	√
	
	

	10
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายดอนสีฟันใหญ่ ตอน ๒ บ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ ๙
	กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตรยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

	307,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	306,000
	

	11
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโคกสะพานใหญ่ ตอน ๒ บ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ ๙
	กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตรยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ


	307,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	306,000
	






	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	12
	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านนาตาหน หมู่ที่ 10
	กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

	461,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	460,000
	

	13
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโคกกระพี้ทอง-โคกกระพาน บ้านโคกกระพี้ทอง หมู่ที่ 11
	 กว้างเฉลี่ย 4.๕๐ เมตรยาว 1,๐๓0 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 4๖๓.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

	478,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	474,000
	

	14
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเชื่อมต่อท่าทางเกวียน-สายกุดตาอยู่ บ้านหินดาด ตะวันออก หมู่ที่ ๑๓
	ลงดินเสริม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๒๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ  ค.ส.ล.ขนาด ๑.๐๐ x 1.00 เมตร จำนวน ๖ ท่อนพร้อมงานกำแพงปากท่อ - ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.00 เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกกว่า ๓๔๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย โครงการ

	384,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	383,000
	

	15
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายท่าทางเกวียน-หนองกก บ้านหินดาดตะวันออก หมู่ที่ ๑๓
	ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย ๕.00 เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลบ.ม. 
 ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๒๐๘ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย โครงการ

	444,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	443,000
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	16
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากไร่นายเชย-ไร่นางโบ 
บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ ๑4
	กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 9๕0 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 3๘0 ลบ.ม.รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

	389,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	
	
	√
	
	

	17
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วยใหญ่ ตอน ๒ บ้านรวมใจ หมู่ที่ 15
	กว้างเฉลี่ย 4.๐๐ เมตรยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.1๕ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

	264,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	
	
	√
	
	

	18
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองตาปา บ้านพูนทอง หมู่ที่ 1๖ ต
	กว้างเฉลี่ย 4.๐๐ เมตรยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.1๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

	493,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	492,000
	

	19
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามท่อ-หนองกระทุ่ม ตอน ๒ บ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ 17
	กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

	451,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	450,000
	

	20
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสะพานที่ ๒ ถึงนานางคูณ ตอน๒ บ้านหินดาด เหนือ หมู่ที่ 17
	กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

	417,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	409,000
	





	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	21
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองผีโม่ ตอน ๒ บ้านห้วยจรเข้รุ่งเรือง หมู่ที่ 18
	ลงดินเสริม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว ๑00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๓0 เมตร หรือมี ปริมาตรดินบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 9๐0 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกกว่า 3๖0 ลบ.ม.รายละเอียดโครงการ ตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ
	375,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	374,000
	

	22
	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยจรเข้รุ่งเรือง หมู่ที่ 18 เชื่อมบ้านศิลาร่วม ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ กว้างเฉลี่ย ๖.00 เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๖.00 เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 3๗๘ ลบ.ม.รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ
	497,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	496,000
	

	23
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งตะวันออก บ้านห้วยจรเข้ตะวันออก หมู่ที่ 19
	กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว ๑๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๘0 ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x 1.00 เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ
	498,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	497,000
	

	24
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายปรึกหวาย บ้านท่าขี้เหล็ก 2 หมู่ที่ 20
	 ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย ๕.00 เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย โครงการ
	463,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	
	
	√
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	25
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านกุดพญา หมู่ ๒๑ เชื่อมบ้านป่ารังงาม หมู่ ๓ ตำบลห้วยบง บ้านกุดพญา หมู่ที่ 2๑ ต
	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย 5.๐๐ เมตรยาว ๒๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกกว่า ๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการ ตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

	474,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	473,000
	

	26
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองตะไก้-หินเพิง บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 22
	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 4๔๘ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

	462,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	
	
	√
	
	

	27
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสระประปาหมู่บ้าน ตอน ๒ บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ที่ ๒๓
	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๓๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ x 1.00 เมตร จำนวน ๙ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.00 เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ
	313,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	312,000
	

	28
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองแก บ้านหนองยารักษ์ หมู่ที่ 24
	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ
	489,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	488,000
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	29
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนางติ้ม-บ้านนายสีบ้านห้วยจรเข้หมู่ที่ ๓
	ขนาดปากราง กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5๐ เมตรยาว ๑๐๙.๗๐ เมตร. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ
	375,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	
	
	√
	
	

	30
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มเย็น บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ ๖
	กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ
	266,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	265,000
	

	31
	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำช่วงทางเข้าหมู่บ้าน บ้านห้วยจรเข้ตะวันออก หมู่ที่ ๑๙
	กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ
	40,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	
	
	√
	
	

	32
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากสามท่อ – หนองกระทุ่ม บ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ 17 
	ลงดินเสริมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 930 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า372 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 X 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ
	438,000
	(ส.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	410,000
	

	33
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นายชวน บ้านหินดาดตะวันออก หมู่ที่ 13 
	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน บดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 860 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 344 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.60 X 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ รายละเอียดดครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ
	395,.000
	(ส.ค.66 – ก.ย. 67)
	
	
	
	374,000
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	34
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนาตาหน หมู่ที่ 10 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  เชื่อมกับบ้านวังโรงใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.วังดรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
	ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 130 ลบ.ม.
ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 4..00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 280 ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ


	439,000
	(ส.ค.66 – ก.ย.67)
	√
	
	
	419,000
	

















3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
	3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข้งชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายในการดำเนินงานตามโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยอาจจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

	20,000
	(ม.ค.– ส.ค.67)
	
	
	√
	
	

	2
	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลหินดาด
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพของตำบลหินดาด เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

	50,000
	(ม.ค. – ส.ค.67)
	√
	
	
	47,450
	



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
	4.1 แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบของตำบลหินดาดสำหรับการจัดทำอาหารกลางวันแก่ เด็กก่อนวัยเรียน เด็กอนุบาลและเด็กนักเรียน ชั้น ป.1- ป.6 ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
	3,211,900
	(ต.ค.66 – ก.ย. 67)
	
	√
	
	1,862,218,000
	

	2
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก เพื่อดำเนินโครงการทัศนศึกษาบูรณาการสานสัมพันธ์
	25,000
	(ม.ค. – ก.ย. 67)
	
	
	√
	
	


4.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	3
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านค่ายทะยิง
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง เพื่อดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ฯ
	29,500
	(ม.ค. – ก.ย. 67)
	
	
	√
	
	

	4
	อุดหนุนโครงการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่าน
(อุดหนุนการจัดการ
ศึกษา)
	อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
สำหรับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
หินดาดที่ผ่านการคัดเลือกตัวแทนในการจัดทำโครงการ
	50,000
	(ม.ค. – ก.ย. 67)
	
	
	√
	
	

	5
	โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ
	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดงานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มีความ
จำเป็นในการจัดงาน
	60,000
	(ม.ค.67)
	√
	
	
	59,980
	

	6
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านปราสาท
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านปราสาท เพื่อดำเนินโครงการนำนักเรียนทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้และนำไปพัฒนาความรู้ของนักเรียน
	25,000
	(ม.ค. – ก.ย. 67)
	
	
	√
	
	

	7
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินดาด
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหินดาดเพื่อดำเนินโครงการเปิดบ้านวิชาการหินดาดสู่โรงเรียนดีมีคุณภาพ
	35,000
	(ม.ค. – ก.ย. 67)
	
	
	√
	
	

	8
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการตามเอกสารแนบท้าย 1
	2,100,000
	(ต.ค.66 – ก.ย. 67)
	
	√
	
	1,174,671
	

	9
	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หินดาด ทั้ง 5 แห่ง 
	เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมประจำวันให้สอดคล้องกับ พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน นักเรียนมีประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
	80,000
(โอนเพิ่ม)
	(พ.ย.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	59,480
	

	10
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหินดาด
	เพื่อปลูกฝังจิตใต้สำนึกเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นมิให้สูญหายฯ
	60,000
(โอนเพิ่ม)
	(พ.ย.66 – ก.ย. 67)
	
	
	√
	
	



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
	4.2 แผนงานสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	โครงการฝึกอบรมทีมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตำบลหินดาด เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมทีมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตำบลหินดาด เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก เช่น ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าป้ายไวนิลโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ  


	30,000
	(ม.ค – เม.ย. 67)
	
	
	√
	
	

	2
	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 24 หมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลหินดาด


	480,000
	(ม.ค. – ก.ย. 67)
	
	
	√
	
	

	3
	โครงการฝึกอบรมและรณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้เลือดออก
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ การจัดการฝึกอบรม ประชุมหรือสัมนา การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง  การควบคุม  และการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าป้ายไวนิล รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 5ป. 1ข. ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ  

	30,000
	(ม.ค. – ก.ย.67)
	
	
	√
	
	


4.2 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	4
	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย  เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยเบื้อง ต้นในประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ การจัดฝึกอบรม การประชุม หรือการสัมมนาเกี่ยวกับงานด้านการแพทย์แผนไทย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง 
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าป้ายไวนิลโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ

	40,000
	(ม.ค. – ก.ย.67)
	
	
	√
	
	

	5
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ การจัดฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนา การประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ

	150,000
	(พ.ย.66 – ก.ย.67)
	√
	
	
	2,140
	





4.2 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	6
	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมฝึกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธ์ระบบแพทย์ฉุกเฉิน โดยจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ระบบแพทย์ ฉุกเฉิน ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ  

	200,000
	(พ.ย.66 – ส.ค. 67)
	
	√
	
	9,000
	



4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

	[bookmark: _Hlk160782877]ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต หรือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

	20,000
	(ม.ค. – ก.ย. 67)
	
	
	√
	
	



	


4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี และครอบครัว การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การรณรงค์และการยุติความรุนแรงในครอบครัว เป็น
ต้น โดยอาจจ่ายเป็น คำตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโครงการ
อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ


	40,000
	(ม.ค. – ส.ค.67)
	
	
	√
	
	

	2
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในตำบลหินดาดหรืออาจจัดร่วมกับส่วนราชการ การฝึกอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยอาจจ่ายเป็นค่า วิทยากร อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ


	30,000
	(ม.ค. – ส.ค.67)
	
	
	√
	
	









	4.5 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	โครงการกีฬาสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานอื่นเช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับนักกีฬา 
ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุดวอร์ม รองเท้าถุงเท้าของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น

	60,000
	(ม.ค. – ส.ค.67)
	√
	
	
	47,695
	

	2
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนในเขต อบต.หินดาด โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น

	60,000
	(ม.ค. – ส.ค.67)
	√
	
	
	59,750
	

	3
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลหินดาด โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน เงินรางวัล คำตอบแทนคณะกรรมการในการตัดสินกีฬา อาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ

	350,000
	(ม.ค. – มี.ค. 67)
	√
	
	
	349,670
	

	4
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก
	เป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 

	29,500
	(ม.ค. – ส.ค.67)
	
	
	√
	
	




4.5.1 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุฯอุปกรณ์ , ค่าที่พัก, ค่าพาหนะ,ค่าอาหาร,และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรม

	10,000
	(มิ.ย. – ก.ย.67)
	
	
	√
	
	

	2
	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี เพื่อส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ อปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

	50,000
	(พ.ย.66)
	√
	
	
	49,985
	

	3
	โครงการจัดงานสืบ
สานวัฒนธรรมประ
เพณีสงกรานต์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการดำเนินตาม โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี เพื่อส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

	50,000
	(เม.ย.67)
	
	
	√
	
	

	4
	โครงการสืบสานตำนานด่านขุนทด
	เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาและรำลึกถึงคุณงามความดีของพ่อขุนทด ส่งเสริมให้ประชาชน ตำบลหินดาด มีความรัก ความสามัคคี ความเสียสละผ่านกิจกรรมต่างๆ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

	70,000
(โอนเพิ่ม)
	(พ.ย. – ธ.ค.66)
	
	
	√
	
	


4.5.1 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	5
	โครงการเข้าค่ายพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2567

	เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
	35,000
(โอนเพิ่ม)
	(ม.ค. – ส.ค.67)
	
	
	√
	
	



	
	


4.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร เป็นต้น
	100,000
	(ต.ค. – ก.ย.67)
	
	
	√
	
	

	2
	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
	100,000
	(ม.ค. – ส.ค.67)
	
	
	√
	
	

	3
	โครงการมาตรการและแผนงานป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมาตรการและแผนงานป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
	25,000
	(ม.ค.67)
	√
	
	
	24,910
	



4.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	3
	โครงการมาตรการและแผนงานป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมาตรการและแผนงานป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ


	25,000
	(เม.ย.67)
	
	
	√
	
	

	4
	โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ฝึกทักษะและความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดิ่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น


	10,000
	(ม.ค. – ส.ค.67)
	
	
	√
	
	









4.7  แผนงานงบกลาง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	โครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรับรองการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป


	24,016,200
	(ต.ค.66 – ก.ย.67)
	
	√
	
	10,551,600
	

	2
	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ได้แก่ คนพิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด


	5,621,600
	(ต.ค.66 – ก.ย.67)
	
	√
	
	2,160,400
	

	3
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งฯ


	240,000
	(ต.ค.66 – ก.ย.67)
	
	√
	
	87,000
	

	4
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


	300,000
	(ต.ค.66 – ก.ย.67)
	√
	
	
	300,000
	

	5
	เงินช่วยพิเศษ 
	เงินข่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง



	45,000
(โอนเพิ่ม)
	(ม.ค. – ก.พ. 67)
	√
	
	
	45,000
	






5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุฯอุปกรณ์ , ค่าที่พัก, ค่าพาหนะ,ค่าอาหาร,และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรม

	550,000
	(ม.ค. – ก.พ. 67)
	√
	
	
	520,034
	

	2
	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานในโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าและบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น

	30,000
	(มี.ค.67)
	
	
	√
	
	

	3
	โครงการจัดเวทีประชาคม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

	10,000
	
	√
	
	
	4,340
	







5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

	[bookmark: _Hlk161748791]ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่วัสดุ ค่าอาหารว่างฯ

	15,000
	(พ.ย.66 –ก.ย.67)
	√
	
	
	14,997
	




6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ำเสีย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ การจัดอบรม ประชุม หรือสัมมนาเกี่ยวกับงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย และการจัดการน้ำเสีย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ การศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ  



	30,000
	(ธ.ค.66- ส.ค. 67)
	√
	
	
	20,040
	




6.2 แผนงานการเกษตร

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลหินดาด เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมและการสำรวจฐานทรัพยากรท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในโครงการพืชศึกษา การศึกษาดูงาน งานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าพันธุ์พืช ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆฯ

	72,000
	(ม.ค.- ส.ค. 67)
	
	
	√
	
	

	2
	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการที่สนองพระราชดำริ โดยเป็นการจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อปุ๋ยคอก/ปุ๋ยอืนทรีย์ ค่าจัดซื้อวัสดุคุลมดิน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

	20,000
	(ม.ค.- ส.ค. 67)
	
	
	√
	
	





	 (ครุภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ)  ประจำปีงบประมาณ  2567

	องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        1.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
              1.1  ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 200 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ แรงดันไฟฟ้า (V) 1 เฟส 200V +-15 เปอร์เซนต์ 50/60HZ กระแสไฟฟ้าเชื่อม 20-200A กำลังไฟฟ้าเข้า 9.4 KVA
	10,000
	(ม.ค.- ส.ค. 67)
	
	
	√
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        
               1.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ เครื่องละ 12,000 บาท จำนวน 5 เครื่อง  (1) ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน สายอากาศยาง ที่หนีบเข็มขัด หนังสือคู่มือ (2) ขนาดกำลังส่ง 10 และ 40 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน หนังสือคู่มือ (3) ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง ไมโครโฟน สายอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ
	60,000
	(ม.ค.- ส.ค. 67)
	√
	
	
	60,000
	



	                  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ต่อ)


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	2
	ไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 12 ชุด ราคาชุดละ 30,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้ แผงโซล่าเซลล์ 40 วัตต์ โคมไฟ DC 12 12 วัตต์ แบตเตอร์รี่แห้งขนาด 12v/18AH ชาร์เจอร์ ระบบควบคุมการทำงานเปิด ปิด อัตโนมัติ เสาสูง 5 เมตร

	360,000
	(ม.ค.- ส.ค. 67)
	√
	
	
	360,000
	

	3
	โครงการจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านหินดาด หมู่ที่ ๑ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 10ชุด ราคาชุดละ 30,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้ แผงโซล่าเซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร
	300,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	300,.000
	

	4
	โครงการจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 10ชุด ราคาชุดละ 30,000 บาท แผงโซล่าเซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร
	180,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	180,000
	

	5
	โครงการจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ ๖ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 6ชุด ราคาชุดละ 30,000 บาท แผงโซล่าเซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร
	180,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	180,000
	




	                  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ต่อ)


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	6
	โครงการจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

	[bookmark: _GoBack]เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 5ชุด แผงโซล่าเซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร
	300,000
	(ม.ค.- ส.ค. 67)
	√
	
	
	150,000
	

	7
	โครงการจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านห้วยจรเข้ตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 6ชุด แผงโซล่าเซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร
	180,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	180,000
	

	8
	โครงการจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านปราสาทอง หมู่ที่ ๒๒ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 6ชุด แผงโซล่าเซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร
	180,000
	(ธ.ค.66 – ก.ย. 67)
	√
	
	
	180,000
	




	                  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ต่อ)


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	9
	โครงการจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ 6 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 6ชุด แผงโซล่าเซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร
	180,000
	(ม.ค.- ส.ค. 67)
	√
	
	
	180,000
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